
งบท่ีได้รบัตาม งบท่ีได้รบัตาม ยอดรวมแผน&ผล เป้าหมาย ต้องเร่งรดั

งบรายจา่ย/รายการ/กิจกรรม พรบ.ปี 62 ตาม GFMIS เบิกจา่ยสะสมทัง้ส้ิน ร้อยละ การเบิก + / -
จ านวนเงิน ร้อยละ ธค. 62 (73) มค. 63 (90) กพ.63 (95) มีค.63 (100) จา่ย (%)

1. งบด าเนินงาน 7,199,409          7,599,376        7,999,343       

รวมเงนิงบด ำเนนิงำน-แผน 7,999,343.00     7,999,343.00      563,331.59     399,967.15    7,999,343.00            100 +7.04

รวมเงนิงบด ำเนนิงำน-ผล 7,036,044.26       87.96 7,036,044.26            87.96 95% 399,967.15      

2. งบลงทนุ     
กจิกรรม/รำยกำร
2.1 ค่าครภุณัฑ์
- แผนกำรเบกิจ่ำยเงนิ
- ผลกำรเบกิจ่ำย
2.2 ส่ิงก่อสร้าง
- แผนกำรเบกิจ่ำยเงนิ
- ผลกำรเบกิจ่ำย
รวมเงนิงบลงทนุ-แผน
รวมเงนิงบลงทนุ-ผล

3. งบรายจา่ยอ่ืน

กิจกรรม/รายการ
- แผนกำรเบกิจ่ำยเงนิ
- ผลกำรเบกิจ่ำย

รวมแผน (งบด ำเนนิงำน+งบลงทนุ+งบวจิยั)

รวมผล (งบด ำเนนิงำน+งบลงทนุ+งบวจิยั)

1. สรปุรายงานผลการเบิกจา่ยประจ าเดือนมกราคม 2563

    1.1 กรณีเบกิจ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย (ระบุเหตุผล) 

2. มำตรกำร/ แนวทำงในกำรเร่งรดักำรเบกิจ่ำย

                        2.1 กรณีเบกิจ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย มแีนวทำงในกำรพฒันำเร่งรดักำรเบกิจ่ำยคอื -

                        2.2 กรณีไมส่ำมำรถเบกิจ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย มแีนวทำงในกำรเร่งรดักำรเบกิจ่ำยเพือ่ใหผ้ลกำรเบกิจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่รมก ำหนดคอื เร่งรดักจิกรรมทีด่ ำเนนิกำรไมไ่ดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้ใหด้ ำเนนิกำรก่อนวนัที ่20 มคี. 63

.

    1.2 กรณีไมส่ำมำรถเบกิจ่ำยไดต้ำมเป้ำหมำย:  เนื่องจำกมบีำงกจิกรรมไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน แต่ไดม้กีำรก ำชบัผ่ำนคณะกรรมกำรบรหิำรศนูยฯ์ ส ำหรบักจิกรรมทีไ่มเ่ป็นไปตำมแผนเดอืน กพ.63 ใหเ้ร่งรดักำรด ำเนนิกำรใหไ้ดก้่อนวนัที ่20 กพ.63

        (นำยวนิยั  ตนัตธินพร)
        ผูอ้ ำนวยกำรศนูยอ์นำมยัที ่11

  20 กมุภาพนัธ์ 2563

รายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจา่ยงบประมาณ

ศนูยอ์นำมยัที ่11 075 399460 ต่อ 113 ชือ่ผูร้ำยงำน นำงพรรณวไิล เลศิไกร

(ขอ้มลูกำรเบกิจ่ำยจำกระบบ GFMIS ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2563 )

เบิกจา่ยแล้ว ฯ ส้ินไตรมาสท่ี  1
 แผนการเบิกจา่ยไตรมาสท่ี 2

(รายงานเป็นไตรมาส)



7,599,375.85         

399,967.15            
5

7,999,343.00         


