

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
รอบ ๖ เดือนหลัง ปีนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๒ โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
เอกสารหน้าที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1e3FoUyr4q_Gs66Ec6traKvCPc0yCoG0V/view?usp=sharing

โครงการลำดับที่ ๘ โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพสู่เด็กปฐมวัยพัฒนาการ
สมส่วนในวิถีชีวิตใหม่ เขตสุขภาพที่ ๑๑ เอกสารหน้าที่ 3-4

<https://drive.google.com/file/d/1Z6hLG5krNq3ILPk-CL3qhmbWV1o7R8Qv/view?usp=sharing>

๒. โครงการลำดับที่ ๑๓ โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชน
แบบบูรณาการ เอกสารหน้าที่ 5

<https://drive.google.com/file/d/1Z8EQKXUBqT-Xcd18uarw7nDzhFMggmip/view?usp=sharing>

๓. โครงการลำดับที่ ๑๕ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เอกสารหน้าที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1e2CJ5RxXLM9rY8O9q_Z4WCk4LSAHG18F/view?usp=sharing

แผนบริหารความเสี่ยง : https://drive.google.com/file/d/1_8bUJ72ydj_F5ru9K4KY-5kEeP19c_mK/view?usp=sharing

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11

โครงการที่ 2 โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าใช้จ่ายขั้นต้นตามสิทธิ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	จ่ายค่าตอบแทนขั้นต้นตามสิทธิ	ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายยกเลิกการใช้สิทธิ	1	1	1	3	แจ้งกรมฯ รอบ 6 เดือนหลัง	จิตติมา
2	เบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้ย้อย และวัสดุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่คริสต์เคอร์ต่างๆ	งบประมาณตามแผนไม่เพียงพอ	1	1	1	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานยุทธศาสตร์	จิตติมา

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้
1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
3 = เกิดขึ้นปานกลาง
4 = เกิดขึ้นบ่อย
5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้
1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = สูง
5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้
1. พลังเสี่ยงกำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ฝ่าฝืนความเสี่ยง

9 โครงการ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการคลอดบุตรด้วยการคลอดบุตรด้วยวิธีที่ปลอดภัย 11 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอด ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	1	1	1	1	กำกับ/ติดตาม Road map งาน	วิวรรณ
2	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	1	1	1	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วิวรรณ
3	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโปรแกรม Save Mom Operation	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วิวรรณ
4	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การเฝ้าระวังลดการตายของมารดาและทารก	ความพร้อมของโรงพยาบาล และวิทยากร สูติแพทย์ที่เชี่ยวชาญ	3	3	9	4	ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วิวรรณ
5	5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	จำนวนโรงพยาบาลที่พร้อมให้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความพร้อมของทีมประเมิน(จากภพ. มหาราชและอาจารย์จากส่วนกลาง)	3	2	6	1	ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วิวรรณ
6	ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	1	1	1	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	ถาวร

9 โครงการ โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพสู่เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยสูงที่สุดในวิถีชีวิตใหม่ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
15	พัฒนาศักยภาพครู/พี่เลี้ยง ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย (4D) ใน สพท. เครือข่ายบริการสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	1	1	1		กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	ไชยเชษฐ์
16	จัดทำสื่อเพื่อสร้าง HL ให้หญิงตั้งครรภ์ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย	ระยะเวลาของการส่งมอบงาน	1	1	1		กำกับ/ติดตาม/ประสานงานทีมงาน	ปริญญากิตติยา
17	เชิดชูบุคคลและองค์กรด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวนผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในพื้นที่					กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วีรธรรม ,ถาวร

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการลำดับที่ 13 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 11

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุเป้าหมาย	1	1	1	1	กำกับ/ติดตาม Road map งาน	เบญจวิมล มากนวล
2	พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC)	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุเป้าหมาย	1	1	1	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	เบญจวิมล มากนวล
3	พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM)	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุเป้าหมาย	2	2	4	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	เบญจวิมล มากนวล
4	จัดอบรมออนไลน์ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ(Blue book) ร่วมกับพื้นที่	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุเป้าหมาย	2	1	2	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	วันวิสา เจริญพันธ์
5	เชิญบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565	จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด	2	1	2	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line	เบญจวิมล มากนวล
6	ประชุมออนไลน์การใช้งานหลักสูตรพระคิลาออนไลน์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุเป้าหมาย	2	1	2	1	ประสานงานผู้รับผิดชอบทุกช่องทาง	วาสนา ศิริวรรณ
7	สนับสนุนคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ ชะลอชรา ชีววัยยาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ	การจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	1	1	1	1	ดำเนินการจัดส่งสเปคประสานโรงพยาบาล จัดซื้อ-จัดจ้าง	เบญจวิมล มากนวล
8	สนับสนุนคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ ชะลอชรา ชีววัยยาว (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	การจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	1	1	1	1	ดำเนินการจัดส่งสเปคประสานโรงพยาบาล จัดซื้อ-จัดจ้าง	เบญจวิมล มากนวล

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นบ่อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นน้อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. พริกกเสี่ยงกำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

15. โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 850,900.- บาท

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	1	1	1	1	กำกับ/ติดตาม Road map / ประสานงาน	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์
3	โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนามาตรฐาน สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์
4	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมใน การป้องกันและการแพร่กระจายโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์
5	โครงการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์
6	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 ตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2565	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ ระยะเวลาดำเนินงาน	2	1	2	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	จิราพร เพ็ญพานิช
7	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติในเครือข่ายศูนย์ อนามัยที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	2	1	2	2	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	จิราพร เพ็ญพานิช
8	เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไป ดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม รับรองมาตรฐาน เป็นวิทยากร และภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	1	1	1	1	กำกับ/ติดตาม/ประสานงาน ผ่านกลุ่ม Line	ชัยณรงค์ แก้วจันทร์

- (4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้
- 1 = เกิดขึ้นบ่อยมากหรือน่าวิต
2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
3 = เกิดขึ้นปานกลาง
4 = เกิดขึ้นบ่อย
5 = เกิดขึ้นประจำ
- (5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้
- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = สูง
5 = สูงมาก
- (7) กลยุทธ์ มีดังนี้
1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง