

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 11 075 399460 ต่อ 201

ชื่อผู้รายงาน นางจิตติมา นาคะนนท์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 62	งบที่ได้รับตาม ตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ฯสิ้นไตรมาสที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2			ยอดรวมแผน&ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิก จ่าย	ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	มค. 62	กพ.62	มีค.62				
1. งบดำเนินงาน											
รวมเงินงบดำเนินงาน-แผน	18,716,905.00	18,835,205.00			2,013,013.00	2,427,038.00		11,307,108.00	59		
รวมเงินงบดำเนินงาน-ผล			6,516,852.08	34.44				8,281,998.03	43.97	48%	+ 4.03%
2. งบลงทุน											
กิจกรรม/รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		82,300.00	-		-	57,400.00		57,400.00	69	51%	-
- ผลการเบิกจ่าย			-		-			57,400.00	69	69%	-
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมเงินงบลงทุน-แผน		82,300.00	-		-	57,400.00		57,400.00	69	51%	-
รวมเงินงบลงทุน-ผล		-	-	-	-		-	57,400.00	69	69%	-
3. งบรายจ่ายอื่น											
กิจกรรม/รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		96,000.00			-	17,510.00	-	17,510.00	18	48%	+30%
- ผลการเบิกจ่าย						-	-	-	-	0%	+48%
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	18,716,905.00	19,013,505.00	-					11,382,018.00	53		
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			6,516,852.08	34.44	1,335,769.61	486,776.34		8,339,398.03	43.86	48%	+ 4.14%

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล).....-

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุขณะนี้ผลการเบิกจ่าย = 8,396,798.03 บาท (44.16%) และในช่วงวันที่ 16 - 28 กพ.2562 มีแผนการเบิกจ่ายอีก

3 โครงการ ดังนี้

- อบรมผู้สูงอายุ	806,400.00
- ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	560,801.00
- มหกรรมวัยเรียน	1,000,000.00
รวม	2,367,201.00

** คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ >> การเบิกจ่ายภาพรวม งบดำเนินงานและงบลงทุนจะเบิกได้ตามเป้าหมาย สำหรับงบวิจัยไม่สามารถเบิกได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี กรมฯ โอนเงินมาให้ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 4 กพ.2562 แต่กรมฯ กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในเดือนเมษายน 2562

2. มาตรการ/ แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่ายคือ.....-

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดคือ.....-

...  ..

(นายวินัย ตันตชนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

18 กุมภาพันธ์ 2562