

ขั้นตอนการขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	จุดเสี่ยง	จุดควบคุม	ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ โครงการ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</div> <div style="text-align: center;">↓</div>			10 วัน
กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ที่ประชุมเห็นชอบ ผู้อำนวยการศูนย์</div> <div style="text-align: center;">↓</div>			2 วัน
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">รวบรวม วิเคราะห์ ความเหมาะสม ตามแผนเงิน จัดทำเป็น แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	- แผนปฏิบัติการไม่ผ่านการ เห็นชอบ	- ปรับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ	2 วัน
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">บันทึกตรวจสอบแผนปฏิบัติการ เข้าระบบ DDC</div> <div style="text-align: center;">↓</div>			3 วัน
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">กองแผนงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ของแผนปฏิบัติการ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">เห็นชอบ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาอนุมัติ</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	- ไม่เห็นชอบ		
ผู้รับผิดชอบ โครงการ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">เขียนโครงการส่ง กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกลุ่มการเงิน ตรวจสอบงบประมาณ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ผู้อำนวยการศูนย์ อนุมัติโครงการ</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ดำเนินการตามโครงการ</div>	- โครงการไม่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ - รายละเอียดการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันเวทสุจริตผล	- กำหนดงบประมาณตาม ระเบียบ - ติดตามผลการทำงาน ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์	ตาม โครงการ ทุกเดือน